質問番号：　a0280　　
質問締切日：　R02.12.16　

質問回答書
	案件番号
	5021000326

	案件名
	令和２年度新港地区新港ふ頭保安施設改良工事


	番号
	質問事項
	回答

	１
	防護柵及び門扉の納期を確認したところ約２か月程度の時間を要するとのことなので工期内の施工完了が困難かと思われます。この場合、工期の延伸又は年度繰り越しは可能でしょうか。
	　本工事につきましては、令和３年３月15日までとしているが、工期延期が必要となった場合には、財務省関東財務局及び庁内での調整の後、繰越申請手続きを行い、令和３年５月末まで延期することも考えております。

	２
	以下余白
	

	３
	
	

	４
	
	

	５
	
	


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
