質問番号：a0186   　　
質問締切日：R4.9.28 　　

質問回答書
	案件番号
	５０４１０００１６３

	案件名
	道路照明灯設置工事その２


	番号
	質問事項
	回答

	１
	(TJ0190)　照明灯ポール　H=4.5m

の材質は、鋼管柱それともアルミ合金柱
どちらですか？
	(TJ0190)　照明灯ポール　H=4.5mの材質は、鋼管柱です。

	２
	(TJ0190)　照明灯ポール　H=4.5m

は、どちらの製造メーカーにて御見積をしましたか？
	(TJ0190)　照明灯ポール　H=4.5mの見積もした会社は、パナソニック株式会社です。

	３
	(TJ0190)　照明灯ポール　H=4.5m

柱先端はφ76.3、(TJ0080)LED照明器具　デザイン角型のアームは□130となっていますが、設置時灯具の収まりが悪く不安定となりますが、これで良いのですか？
	(TJ0190)照明灯ポールは、(TJ0080)LED照明器具　デザイン角型用の照明柱であり、安定性に問題ありません。

	４
	DST5SAのアルミ合金柱の柱先端はφ60.5、
(TJ0090)LED照明器具　デザイン丸型　のアームは□130となっていますが、設置時灯具の収まりが悪く不安定となりますが、これで良いのですか？
	DST5SAアルミ合金柱の柱先端φ60.5と (TJ0090)LED照明器具　デザイン丸型のアームの取付は、ご指摘いただきました通り設置は困難であるため、DST5SAアルミ合金柱に替えて照明灯φ76ポールH=4.5m 鋼管柱を用いる必要がありました。
本件の入札にあたっては、設計書の通り積算してください。訂正箇所については、契約後に変更で対応します。

	５
	道路照明灯No.1～No.5の電源は、電力供給会社より地中埋設にて受電していますが、受電している電源線の取り外しと取付は電力供給会社の責任分界です。電力供給会社との事前協議は済んでいますか？
未協議ですと地中線関係は申請後６ヶ月程度時間を要しますので、契約工期に影響が出ます。その場合、工期延長は可能なのでしょうか？
	電力会社とは事前協議はしておりません。
これまでの道路照明灯の建替え工事では、事前協議をせずに工事をしており、協議に2ヶ月を見込んでおり、現段階では工期延期は考えておりません。


＜お願い＞
(1) 　質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
(2) 　質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
(3) 　ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
(4) 　質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）
